

Milestone 1: Team Workflow

项目：智能体动态记忆管理-Agent Dynamic Memory Management 团队名：SRE小组 | Team ID：第六组 | 提交日期：2026-10-10

1. Team Name

- **团队名**：SRE小组
- **项目名**：智能体动态记忆管理-Agent Dynamic Memory Management
- **简介**：基于 LoCoMo 长程多会话对话数据，构建一个支持结构化记忆构建、查询驱动的动态状态解析-RETAIN / UPDATE / SUPERSEDE / CONFLICT、有效记忆检索与可视化的 Web 应用。

2. Team Roles

团队共 5 人，角色与职责如下：

角色	成员	主要职责
组长 / 项目经理	王嘉淦 3240102143	统筹整体进度、主持周会、跟踪 weekly action items、负责对外提交与命名规范
需求 / 数据 + 算法	李胡诚 3240103356	需求分析与 SRS 撰写、LoCoMo 数据选段与预处理、记忆抽取规则设计
后端开发	叶泽晨 3240102973	记忆检索、状态关系判定 (RETAIN/UPDATE/SUPERSEDE/CONFLICT) 逻辑、Web API
前端开发	马旻瑄 3240104241	Web 端可视化：结构化记忆、原始证据、状态解析过程展示
测试 / DevOps + 评测	陈镇灏 3240102466	测试用例、CI、评测脚本：QA F1 / Recall@K / 状态判定准确率、对照实验与文档

会议记录人采用轮值制。

3. Project Management

3.1 沟通策略

- **每周例会**：每周 周五 晚 20:00，线上微信群聊进行分工、协调工作内容。
- **即时通讯**：通过微信群聊同步工作进程，日常问题及时同步，重大决策记录到会议纪要。
- **文档共享**：GitHub process/ 文件夹，记录会议纪要。

3.2 会议机制

- **安排人**：组长负责提前一天发布会议议程。
- **记录人**：成员轮值，会后 24 小时内将会议纪要提交到 GitHub process/meeting-minutes/。

- 会议时间 / 参与人 / 缺席人
- 上周 action items 完成情况
- 本周讨论要点与决策
- 本周 action items

3.3 版本控制-基于GitHub，提交pr开发协作

- **仓库**：GitHub 仓库 <https://github.com/w13126755377-ops/SRE-project> ，已邀请全部 5 名成员。
- **权限**：文档与代码仅授权成员可更新。
- **提交方式**：成员直接提交到 `main`；重大变更需组内确认后提交pull request。
- **版本标签**：每个里程碑交付物定稿打 tag，如 `v1.0-m1`。
- **跟踪起点**：自第一个交付物初稿起开始跟踪提交记录。

3.4 过程文件夹（process/）

```
process/
├── meeting-minutes/      # 会议纪要
├── plans/                # 周计划与 action items 跟踪
├── worklog/              # 仓库工作记录（Git 提交日志）
└── versions/             # 版本记录（版本 tag 与 changelog）
```

3.5 推荐工具

- 版本控制：Git / GitHub
- 文档：Markdown
- 项目管理：Notion

4. Plan

总体时间线-根据课程时间安排各个milestone大致时间：

里程碑	占比	截止	迭代安排	关键行动项
M1 Team Workflow	15%	10/10	第 1 轮：初稿 第 2 轮：内部评审修订	定团队名/角色、建仓库、写 workflow 文档、整理 process 文件
M2 Project Proposal Presentation	5%	10/10	第 1 轮：大纲 → 第 2 轮：内容+评审	Vision & Scope、Feature Roadmap、PPT 转 PDF
M3 Software Requirements Specification	15%	10/24	v0.1 初稿 → 评审 → v1.0 定稿	需求规格、用例、数据选段
M4 Mid-term presentation	35%	10/24	设计,编码,测试,修bug,复测,开发大部分功能	记忆构建、检索、状态判定、Web、评测脚本

里程碑	占比	截止	迭代安排	关键行动项
M5 Final Presentation & Final Report	30%	11/9	报告 v1 → 评审 → 终稿	完整评测、对照分析、报告、终版 PPT

4.1 分阶段计划

阶段一（10/8 – 10/10）：M1 + M2

- 10/8：kickoff 会议，定团队名、角色分工、建 GitHub 仓库与 process 文件夹
- 10/9：M1 文档初稿 + M2 大纲；内部评审
- 10/10：修订定稿，导出 PDF，按时提交

阶段二（10/11 – 10/24）：M3 + M4

- 10/11–10/15：需求分析、SRS v0.1；确定 4 段 dev + 2 段 test 数据；设计记忆字段与 JSON 结构
- 10/16–10/20：编码-根据文档进行记忆构建、检索、状态判定、Web，第一轮测试
- 10/20：SRS 评审，修改为 v1.0
- 10/21–10/23：第二轮编码与测试，修 bug；整理测试结果与 M4 汇报
- 10/23：功能冻结，准备提交

阶段三（10/25 – 11/9）：M5

- 10/25–10/31：完整评测与对照实验，补充完毕所有要求功能；补充 Bonus 功能
- 11/1–11/5：Final Report v1 初稿 → 内部评审 → v1.0 定稿
- 11/6–11/8：终版 PPT、演练、导出 PDF
- 11/9：最终提交

4.2 迭代与 Buffer 说明

- 每阶段截止前预留 **1–2 天 buffer**，用于应对突发情况与评审返工。
- 所有文档在 GitHub 上从初稿开始提交，保证版本可追溯。

本文档即 M1 交付文档初稿，随项目推进持续更新。